

VILLE DE SISTERON

Travaux de confortement sur le rocher de la Baume Zone centrale

Note préliminaire

Ce projet a pour objet de réaliser des travaux de protection contre les chutes de blocs sur la zone centrale du Rocher de la Baume.

Intervenants

Maître d'Ouvrage

Commune de Sisteron

Place de la République

04200 Sisteron

Maître d'Oeuvre

Arias Montagne

Pépinière Bergès

300 avenue des Papeteries

38190 Villard Bonnot

Planification des travaux - décomposition en tranches

Phasage des travaux :

- › Démarrage des travaux : mars 2019
- › Période d'évacuation des habitations : avril et mai 2019
- › Fin des travaux : juillet 2019

Description des travaux

Les travaux consistent en la mise en oeuvre des ouvrages et aménagements suivants:

- › Aménagement des accès
- › Protections provisoires au niveau des habitations et accès des parcelles concernées
- › Aménagement d'une plateforme en sommet de la zone de travaux
- › Déboisement et débroussaillage sur l'emprise des ouvrages
- › Essais de convenance sur ancrages
- › Mise en place et entretien d'un dispositif d'instrumentation en phase travaux

<https://www.sisteron.com/ma-mairie/grands-projets/projets-en-cours/travaux-de-confortement-sur-le-rocher-de-la-baume-zone-centrale>

- › Barrières grillagées provisoires au droit des zones de confortements
- › Réalisation de confortements actifs (ancrages, filet de câbles, câblages, tirants actifs, grillages plaqués)
- › Démontage d'écran pare-blocs
- › Démontage de grillage pendu
- › Pose d'écrans pare-blocs 2000 kJ (15 m) et 3000 kJ (30 m)
- › Essais de contrôle sur ancrages

Pour des raisons de sécurité, les habitations en contre bas ont été évacuées de leurs occupants durant les travaux en falaise, soit en avril et mai 2019.

L'information, l'organisation et la prise en charge des évacuations sont à la charge de la Maitrise d'Ouvrage

Travaux rocher de la Baume



MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON

HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h